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Kehittämisen kahdet raiteet: 
strategiset ja konkreettiset  

• Strategiset raiteet: Tahtotilan ja tiekartan 
määrittäminen vuosina 2020-2022

• Raiteet kohti konkretiaa: Tiekartan 
toimeenpano vuosina 2022-2023

• Oppeja ja yleistyksiä lähijunaliikenteen 
kehittämisestä ja siitä käytävästä 
keskustelusta liikennejärjestelmälasein 
katsottuna



Tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta 
toteutukselle (2022)

https://tampereenseutu.fi/wp-content/uploads/2022/05/220301_TKS_Lahijunaselvitys_laajasti.pdf

https://tampereenseutu.fi/wp-content/uploads/2022/05/220301_TKS_Lahijunaselvitys_laajasti.pdf


Dramatisoitu lähtökohtakeskustelu

- Mitä me halutaan? 

- Lähijuna!

- Milloin me se halutaan? 

- Heti!

- No millainen lähijuna me halutaan? 

- Nopeasti kulkeva ja tiheästi pysähtyvä.

- Miksi me halutaankaan se lähijuna?

- Liikenteen päästöjä pitää vähentää ja seudun kasvua kohdentaa kestävästi.

- Entä kaukojunat?

- Niitäkin halutaan: nopeita ja sujuvia ja lähijuniin kytkeytyviä.

- Eli mitäs tässä nyt pitäis sitten ekana tehdä?

- Purkaa sääntelyä ja rakentaa ratoja ja seisakkeita sekä lisätä junia.

- Ja kenen pitäisi toimia?

- Kuntien ja valtion virkamiesten sekä valtionyhtiöiden ja uusien operaattorien

- Kenen rahoilla ja resursseilla?

- Valtion ainakin. Ja EU:n. Ja vähän myös kuntien.

….

- No, koska niitä junia tulee?

Tampereen kaupunkiseudun 
rakennesuunnitelma 2040 (2015)



Jäitä hattuun!

Hyviä tavoitteita. 

Mutta lähijunan nopea ja laajamittainen kehittäminen on kyllä hieman 
helpommin sanottu kuin tehty. 

Siihen kun liittyy paljon muuttujia, toimijoita, kustannuksia ja 
vaihtoehtoiskustannuksia.

Kehittämiseen kuluu vuosia ja perusteeksi tarvitaan joukkoja.

Mutta kyllä teemassa toimia kannattaa!

Mitä jos jäsennetään vähän vielä tähän teemaan liittyvää 
kokonaisuutta ja pohditaan samalla vähän syvällisemmin, mitä 
me seutuna halutaan ja määritetään sitten, mitä kukakin rupeaa 
ensimmäisenä tekemään?

Tehdään selvitys nimellä 

Tampereen seudun tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta 
toteutukselle!



Selvityksen prosessi
Lähtökohdat /

Mitä selvitetään?

Työvaiheen tavoitteet /

Mitä ja miksi tehdään?

Miten voimme kehittää 

määrätietoisesti 

lähijunaliikennettä?

Laaditaan laajassa vuorovaikutuksessa kokonaiskuva sitä, mitä, miksi, kenen ja koska tulisi tehdä lähijunaliikenteen 

kehittämisen eteen. Seudun yhtenäinen näkemys. Seutuhallitus käynnisti työn. 

Millaisia tarpeita, toiveita ja 

rajoitteita kehittämiseen liittyy?

Kartoitetaan mitä odotuksia, tarpeita ja näkemyksiä sidosryhmillä on. Selkeyttää tämän työn roolia niihin 

vastaamisessa.

Seutuhallituksen osallistui haastatteluihin.

Millaiset tulevaisuudet ovat 

mahdollisia?

Muodostetaan kokonaiskuva lähijunaliikenteen kehittämiseen liittyvien tekijöiden ja mahdollisuuksien kirjosta. 

Hahmotetaan millä tavoin ja millä aikajänteellä tekijät vaikuttavat lähijunaliikenteen kehittämiseen.

Seutuhallituksen välipäätös.

Millaiset tulevaisuudet ovat 

toivottavia?

Hahmotetaan lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja sen toteutuksen keskeiset periaatteet. 

Seutuhallitus hyväksyi periaatteet.

Miten haluamamme tulevaisuus 

voidaan saavuttaa?

Määritetään keskeiset ensivaiheen toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seutuhallituksen tilannekatsaus.

Miten haluamaamme 

tulevaisuutta saavutetaan 

sidosryhmien pitkä-jänteisessä 

yhteistyössä?

Muodostetaan näkemys seudun ja valtion teemaan kytkeytyvistä tahtotiloista. Viimeistellään työ mahdollisimman 

laajaa yhteisymmärrystä ilmentäväksi.

Seutuhallituksen hyväksyi raportin kuntien ja valtion lausuttavaksi/kommentoitavaksi.

Mitä tulee tehdä ensimmäiseksi?

Käynnistää lähijunaliikenteen määrätietoinen kehittäminen ”tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle” 

–työn suositusten mukaisesti.

Seutuhallituksen hyväksyi raportin



Selvityksen keskeiset tulokset

• Lähijunaliikenteen kehittämisen seudulliset 
periaatteet

• Kehittämisen tavoitetilat vuosille 2030 
”Hyödyt irti nykyisestä” ja 2050 
”Lähijunaliikenteen tasoloikka”

• Kehittämisen seudullinen ja suunnittaiset
tiekartat

• Lähijunaliikenteen kehittämisen prosessi 
jatkossa



Junaliikenteen kehittämisen prosessi

2022 2024 2028

Junapilotin jatko ja laajennus 2022 Kapasiteetin rajoissa laajeneva liikenne vakiinnuttaa junan aseman seudun joukkoliikenteessä.

Tiekartan 

päivitys

Tiekartan 

päivitys

2022

Seutuhallitus: 

Lähijunaliikenteen 

tavoitteellinen 

tulevaisuuskuva ja 

tiekartta

2022

Poliittinen keskustelu 

kunnissa lähijunaliikenteen 

roolista kunnan kehityksessä 

vuoden 21-22 selvityksen 

pohjalta.

2022-2023

Joukkoliikenteen 

kehityskuva: 

Lähijuna-liikenteen 

roolin 

täsmentäminen 

osana joukko-

liikennettä

2022-2023

Kapasiteetti- ja 

seisakeselvitykset 

MAL-sopimukseen 

valmistautumiseksi 

MAL-sopimus 2024-2027

Sitoutuminen kehittämispolkuun, 

jatkoselvityksiin, suunnitteluun, toteutukseen 

ja maankäytön sovitun kehittämisen 

mahdollistamiseen (kaavoitus).

2022-2023

Lähijunaliikenne osana 

seudulla päivitettävää 

Rakennesuunnitelmaa

2024-2027 Yhteistyö valtion kanssa

• MAL-sopimuksen toimeenpano

• Valtion investointiohjelma. 

• Kunnilta odotettu osallistuminen 

infrakustannuksiin

2028-2031 Yhteistyö valtion kanssa

• MAL-sopimuksen toimeenpano

• Säädösvalmistelu

• Kynnysinvestointien toteutus

MAL-sopimus 2028-2031

Sitoutuminen suunnitteluun, infrainvestointeihin 

ja lähiliikenteen pitkäjänteiseen rahoittamiseen. 

Asemanseutujen maankäytön kehittymisen 

väliarviointi.

2024-2027 Selvityksiä?

• Liikennöinnin rahoitusmalli

• Lähiliikenteen hallinto- ja hankintamalli

• Säädösten muutostarve

• Polku osaamisen kehittämiseksi

• Kaluston saatavuus (ja hallintomalli)

2024-2027 

• Ensimmäisten seisakkeiden seutujen 

rakentaminen

• Seuraavien seisakkeiden kaavoitus

2028-2031

Seisakkeiden toteutus etenee 

2028-2031 

Toteutuksen valmistelu

• Lähiliikenteen hallinnon 

rakentaminen

• Hankinnan valmistelu 

• Säädösten muutostarve

• Polku osaamisen kehittämiseksi

• Kaluston saatavuus (ja 

hallintomalli)



Tieto ja tahtotila kumuloituvat kohti konkretiaa
2022-2023



5 Seudun yhteiset ensivaiheen toimenpiteet

Tampereen kaupunkiseudun tunnistamat kehittämistarpeet ja -teemat Vastuutaho Askellus/aikataulu

Toimintamallit ja seuranta

Seudun organisoituminen lähijunaliikenteen määrätietoiseksi kehittämiseksi (lippuyhteistyö, 

junaliikenteen kehittämisen resursointi, hankintaosaaminen, toimivaltakysymys, suunnittelu)
Nysse ja Tampereen kaupunkiseutu 2022→

Lähijunaliikenteen kehittämisyhteistyön seuranta Tampereen kaupunkiseutu 2022→

Toimenpiteiden tuominen ja perusteet MAL-neuvotteluihin Tampereen kaupunkiseutu, kunnat 2024, 2028, 2032

Seudullinen suunnittelu ja selvitykset

Selvitys seudun lähijunaliikenteen maakunnallisista ja ylimaakunnallisista kytkennöistä sekä 

tehokkaista liikennöintimalleista: tuottaa mm. ratakapasiteettiselvityksen lähtökohtia

Pirkanmaan liitto, Tampereen 

kaupunkiseutu ja Nysse
2022

Joukkoliikenteen kehityskuva: kytkee lähijunakehityksen osaksi koko joukkoliikennejärjestelmää Tampereen kaupunkiseutu ja Nysse 2022-2023

Rakennesuunnitelma ja seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman hyväksyminen Tampereen kaupunkiseutu 2023

Infrastruktuuri ja liikennöinti

Selvitys ratakapasiteetin riittävyydestä lähiliikenteen kehittämiseksi lähitulevaisuudessa Tampereen 

seudulla. Tunnistetaan junaliikenteen lisäämisen sekä seisakkeiden kehittämisen edellytykset 

nykyisellä rataverkolla ja pienillä tehokkailla investoinneilla. Työssä nojataan teknisten 

toteuttamisedellytysten osalta nykytietoon.

Väylävirasto ja Tampereen kaupunkiseutu 2022-2023

Tampereen henkilöratapihan suunnittelu ja toteutus Väylävirasto ja Tampereen kaupunki 2022→

Seudun lähijunaliikenteen nykytasoisen junaliikenteen ostosopimukset seudulle LVM ja liikenteen tilaaja 2022→

Lähijunaliikenteen kehittämisen edellyttämän kaluston turvaaminen Liikenteen tilaaja ja operaattori 2022→

Huomio: Tiedon kumuloituminen ajassa voi vaikuttaa toteutuspolun sisältöihin. Ts. aiemmin toteutetut toimet voivat vaikuttaa myöhemmin toteutettaviin. Vastuutaho on 

toimenpiteen lopullinen toteuttaja. Tampereen kaupunkiseutu yhdessä vastaa toimenpiteiden edistämisestä. 
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Kumuloituva tietopohja

• Väyläviraston ja seudun yhteistyössä toteuttama 
ratakapasiteettiselvitys on valmistumassa. 

• Selvityksessä on tunnistettu ”matalalla roikkuvia omenia”
• muutaman seisakkeen toteuttaminen

• kahden suunnan maltillinen ja yhden suunnan isompi liikenteen lisääminen 

• sekä kriittisiä toimenpiteitä jatkoaskelten ottamiseksi 
• Tampereen henkilöratapihan kehittäminen 

• seisakkeiden suunnittelu.

• Lisäksi on opittu, että tavoitteellisen ja tarkoituksenmukaisen 
tasavuorovälisen liikenteen kehittämiseksi tulee kehittää 
kohtaamispaikkoja keskisuurin investoinnein.

• Tämän jälkeen pääradan ja Nokian suunnan raiteiden 
kehittämiseen sekä uusiin liikennepaikkoihin tarvitaan merkittävää 
panostusta, jotta liikennöintiä voidaan kehittää 
tarkoituksenmukaisesti keskipitkällä- ja pitkällä aikajänteellä.



Kumuloituva tahtotila

• Seudullinen joukkoliikenteen kehityskuvatyö on valmistumassa 
rakennesuunnitelman laatimisen sekä joukkoliikenteen kehittämisen 
lähtökohdaksi.

• Joukkoliikenteen kehityskuva asettaa seudun eri vyöhykkeille 
kunnianhimoiset kulkutapaosuustavoitteet, joiden saavuttaminen 
edellyttää rahoituksen tehokasta kohdentamista.

• Joukkoliikenteen kulkutapaosuustavoitteiden saavuttaminen 
nojaa paljolti muuta liikennejärjestelmää koskeviin toimenpiteisiin.

• Joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseksi on tunnistettu 
yhdeksän strategista kärkeä, joista lähijunaliikenne on yksi.

• Rakennesuunnitelma kytkee yhteen seudullista näkemystä 
joukkoliikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseksi.

• Seudun kunnat sitoutuvat rakennesuunnitelman myötä 
yhdyskuntakehittämisen seudullisiin periaatteisiin.

• Asumisen kohdentaminen potentiaalisille seisakkeille on 
keskeinen lähtökohta, mikä lähijunaliikennettä halutaan kehittää.



Matkalla konkretiaan ollaan

• Lähijunaliikenteen kehittämisen kärjet ja lyhyen 
jänteen kehittämisedellytykset ovat hyvin 
tiedossa.

• Selvitys- ja suunnittelutyötä on nyt edellytyksiä 
kohdentaa aiempaa täsmällisemmin sekä 
konkreettisemmin. 

• Konkreettisen tason selvitys- ja 
suunnittelutyötä tulee resursoida.

• Investointi- ja operointikustannuksiin tulee 
varautua.

• Junaliikenteeseen kytkeytyvän 
aluekehittämisen vaiheistamiseen on hyvät 
lähtökohdat.



Jatkossa nähtäväksi jää

• Miltä ensivaiheen seisakkeiden 
investointikustannukset ja saavutettavat hyödyt 
tarkemmassa suunnittelussa näyttävät? 

• Vakuuttavatko ne asiantuntijat junaliikenteen 
kustannustehokkuudesta tavoitteiden 
saavuttamiseksi?

• Vakuuttavatko ne kuntien ja valtion 
päätöksentekijät ensivaiheen investointien 
toteuttamiseksi ja liikenteen hankkimiseksi?

• Vai jäädäänkö odottamaan isompia liikkeitä 
pidemmällä tulevaisuudessa?



Oppeja ja yleistyksiä



Tavoitteista, etäisyyksistä ja mittakaavoista

”Tarpeita ja resursseja vastaavat välineet” ”Vuodet vierii ja epävarmuus kasvaa” ”Kokonaisuuksien summa”



Oppeja ja yhteenvetoa

• Valmistelun näkökulmasta, Tampereen kaupunkiseudulla toteutettu yhteistyö 
on ollut onnistunutta:

• Kokonaiskuvatyön vuorovaikutteisuus mahdollistivat ymmärryksen lisäämisen 
puolin ja toisin: tehtiin näkyväksi toiveet sekä toisaalta niiden täyttämisen 
kompleksisuus, kehittämisen pitkäjänteisyys sekä toteutumisen edellytykset.

• Kokonaiskuvatyön prosessi, tulokset ja tehdyt päätökset mahdollistivat jatkotyön 
tarkoituksenmukaisen suuntaamisen.

• Tiekarttojen ensivaiheen toimeenpano ja lyhyen aikajänteen mahdollisuuksien 
etsiminen ratakapasiteetistä mahdollistavat toimeenpanevan suunnittelun 
käynnistämisen asioissa, joilla on hyvät toteutumisen edellytykset.

• Tarkentava suunnittelu mittaa sitoutumisen tason.

• Junaliikenteen, kuten myös muun liikenteen, kehittämistä tulee tarkastella 
osana koko liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä siten, 
että tunnistetaan välineen kehittämisen ja operoinnin kustannukset sekä 
positiiviset että negatiiviset vaikutukset yhteiskunnallisten tavoitteiden 
saavuttamiseen: junan tai muunkaan välineen/hankkeen toteuttamisen ei 
tulisi olla itsetavoite. 



Kiitos mielenkiinnosta!
Tapani Touru

Tampereen kaupunkiseutu

Liikennejärjestelmäpäällikkö 

tapani.touru@tampereenseutu.fi

mailto:tapani.touru@tampereenseutu.fi

